

**HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
W PROCEDURZE KONKURSOWEJ**

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Projekt: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ciekowej na terenie Gminy Kozienice

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zakończenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	07.07.2008	14.07.2008	
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	28.07.2008	05.08.2009	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeżeli dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM

Projekt: Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Celestynów Ę
miejscowo ci Celestynów i Pogorzel

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogó szenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	10.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogó szenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM**

Projekt: Modernizacja oczyszczalni cieków w Mako wie Mazowieckim

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogłoszenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	16.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszynek, Pruszyń, Bógoszcz, Pruszyń Pieki, Wólka Leśna i Stok Lacki ul. Siedlecka (Gmina Siedlce)

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zakończenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	07.07.2008	17.07.2008	
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządczej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeżeli dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej 15 tys. RLM****Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci elków Ę Kolonia oraz Nowe Iganie ul. Wygl dówka (Gmina Siedlce)**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogó szenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	17.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogó szenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie
Górnym i Rybnie (Wyszków)

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogłoszenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	15.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM****Projekt: Rozbudowa systemu kanalizacji sanit arnej w aglomeracji Pu ̄usk**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Og ̄szenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	17.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i og ̄szenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM**

Projekt: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w L egionowie Ę III etap

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogłó szenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	17.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłó szenie listy rankingowej	28.07.2008	05.08.2008	
Ocena merytoryczna II stopnia			
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POli /1.1/04/2008**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM****Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach
2007 - 2009**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogłoszenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	16.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM

Projekt: Budowa kanału sanitarnego wraz z przyû czami w miejsce wo ci
Komorowo (Ostrów Mazowiecki)

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogó szenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	15.07.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogó szenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy

Konkurs nr 1/POIi /1.1/04/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach powy ej
15 tys. RLM

Projekt: Gospodarka ciekowa w mie cie Biaówbrzezi, woj. mazowieckie

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opó nie
Ogów szenie konkursu	18.03.2008	18.03.2008	
Zako czenie naboru wniosków	26.05.2008	26.05.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zako czenie oceny formalnej	07.07.2008	24.06.2008	
Zako czenie oceny merytorycznej I stopnia i ogów szenie listy rankingowej	28.07.2008	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia		_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarz dzaj cej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - je li dotyczy