

**HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
W PROCEDURZE KONKURSOWEJ**

Konkurs nr – 3/POliŚ/1/1/11/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Szerominek, Bońki i Skarżyn

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	30.09.2008	30.09.2008	
Zakończenie naboru wniosków	04.12.2008	04.12.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.02.2009	02.02.2009	
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	02.03.2009	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia	05.05.2009	_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy

Konkurs nr – 3/PoliŚ/1/1/11/2008

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Projekt: Zapewnieni prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	30.09.2008	30.09.2008	
Zakończenie naboru wniosków	04.12.2008	04.12.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.02.2009	04.02.2009	
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	02.03.2009	16.02.2009	
Ocena merytoryczna II stopnia	05.05.2009		
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy

Konkurs nr – 3/POliŚ/1/1/11/2008**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM****Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mętne w aglomeracji Wola Rębkowa.
Gmina Garwolin – Etap II**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	30.09.2008	30.09.2008	
Zakończenie naboru wniosków	04.12.2008	04.12.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.02.2009	02.02.2009	
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	02.03.2009	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia	05.05.2009	_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy

Konkurs nr – 3/PoliŚ/1/1/11/2008**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM****Projekt: Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	30.09.2008	30.09.2008	
Zakończenie naboru wniosków	04.12.2008	04.12.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.02.2009	09.02.2009	
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	02.03.2009	02.03.2009	
Ocena merytoryczna II stopnia	05.05.2009	_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy

Konkurs nr – 3/PoliŚ/1/1/11/2008**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM****Projekt: Budowa kolektora sanitarnego w rejonie ulic Repkowskiej i Górskiego w Sokołowie Podlaskim**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	30.09.2008	30.09.2008	
Zakończenie naboru wniosków	04.12.2008	04.12.2008	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.02.2009	06.02.2009	
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	02.03.2009	_____	
Ocena merytoryczna II stopnia	05.05.2009	_____	
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy