

**HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
W PROCEDURZE KONKURSOWEJ**

Konkurs nr 5/POIŚ/1.1/04/2009

Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Projekt: Modernizacja kolektora ściekowego oraz budowa wodociągów w mieście Ząbki – Etap I

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	13.03.2009	13.03.2009	
Zakończenie naboru wniosków	30.04.2009	30.04.2009	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.06.2009		
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	09.06.2009		
Ocena merytoryczna II stopnia	25.08.2009		
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy

Konkurs nr 5/POliŚ/1.1/04/2009**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM****Projekt: Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	13.03.2009	13.03.2009	
Zakończenie naboru wniosków	30.04.2009	30.04.2009	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.06.2009		
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	09.06.2009		
Ocena merytoryczna II stopnia	25.08.2009		
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy

Konkurs nr 5/POIŚ/1.1/04/2009**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM****Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Szerominek, Bońki i Skarżyn**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	13.03.2009	13.03.2009	
Zakończenie naboru wniosków	30.04.2009	30.04.2009	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.06.2009		
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	09.06.2009		
Ocena merytoryczna II stopnia	25.08.2009		
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy

Konkurs nr 5/POliŚ/1.1/04/2009**Konkurs dotyczy - I.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM****Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go stycznia w Płońsku.**

Etap procedury konkursowej	Terminy pierwotnie planowane (DD-MM-RRRR)	Terminy rzeczywiste (aktualne) (DD-MM-RRRR)	Przyczyny ewentualnych opóźnień
Ogłoszenie konkursu	13.03.2009	13.03.2009	
Zakończenie naboru wniosków	30.04.2009	30.04.2009	
Ocena wniosków o dofinansowanie:			
Zakończenie oceny formalnej	09.06.2009		
Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej	09.06.2009		
Ocena merytoryczna II stopnia	25.08.2009		
Podpisanie umowy o dofinansowanie			
Wniosek przekazany do Instytucji Zarządzającej*			
Wniosek przekazany do Komisji Europejskiej*			
Decyzja Komisji Europejskiej*			

* - jeśli dotyczy